

SETEMBRO

| D  | S  | T                                                                    | Q  | Q  | S  | S  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
|    |    | 1                                                                    | 2  | 3  | 4  | 5  |
|    |    | Entrevistas com potenciais clientes                                  |    |    |    |    |
|    |    | Avaliação das propostas pela Comissão Julgadora                      |    |    |    |    |
|    |    |                                                                      |    |    |    |    |
| 6  | 7  | 8                                                                    | 9  | 10 | 11 | 12 |
|    |    | Entrevistas com potenciais clientes                                  |    |    |    |    |
|    |    | Divulgação dos resultados no site da AUSPIN                          |    |    |    |    |
| 13 | 14 | 15                                                                   | 16 | 17 | 18 | 19 |
|    |    | Construção do primeiro entendimento dessa coleta de dados e personas |    |    |    |    |
|    |    | Início oficial da abertura do Programa                               |    |    |    |    |
| 20 | 21 | 22                                                                   | 23 | 24 | 25 | 26 |
|    |    | Análise da persona - Matriz CSD: Certeza, Suposição e Dúvida         |    |    |    |    |
|    |    |                                                                      |    |    |    |    |
| 27 | 28 | 29                                                                   | 30 |    |    |    |
|    |    | Nova coleta de dados                                                 |    |    |    |    |
|    |    |                                                                      |    |    |    |    |

Atividades Detalhadas:

Semana 1 (14/09 – 19/09): Kick-off oficial (Reunião de Abertura USP em 15/09); alinhamento interno da equipe (divisão de frentes: B2B, B2C e Tecnologia/Produto); início das rodadas de entrevistas em profundidade com colaboradores e RHs.

Semana 2 (21/09 – 26/09): Condução de entrevistas de validação qualitativa; mapeamento inicial de estabelecimentos parceiros em SP.

Semana 3 (28/09 – 03/10): Síntese e tabulação dos dados coletados; aplicação e preenchimento da Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas); 1ª Reunião Quinzenal de Mentoria (AUSPIN/SEBRAE).

OUTUBRO

| D                                                                       | S  | T  | Q  | Q                    | S  | S  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------------------|----|----|
|                                                                         |    |    |    | 1                    | 2  | 3  |
|                                                                         |    |    |    | Nova coleta de dados |    |    |
| 4                                                                       | 5  | 6  | 7  | 8                    | 9  | 10 |
| Revisitação de persona                                                  |    |    |    |                      |    |    |
| 11                                                                      | 12 | 13 | 14 | 15                   | 16 | 17 |
| Wireframes e fluxos de navegação                                        |    |    |    |                      |    |    |
| 18                                                                      | 19 | 20 | 21 | 22                   | 23 | 24 |
| Desenvolvimento de MVP                                                  |    |    |    |                      |    |    |
| 25                                                                      | 26 | 27 | 28 | 29                   | 30 | 31 |
| Prospecção ativa de estabelecimentos em polos estratégicos de São Paulo |    |    |    |                      |    |    |

Atividades Detalhadas:

- Semana 3 (28/09 – 03/10): Síntese e tabulação dos dados coletados; aplicação e preenchimento da Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas); 1º Reunião Quinzenal de Mentoria (AUSPIN/SEBRAE).
- Semana 4 (05/10 – 10/10): Revisitação e refinamento dos perfis das Personas B2B e B2C; especificação das funcionalidades mínimas do protótipo (MVP) para o pacote básico corporativo; Entrega do Relatório de Atividades – Mês 1.
- Semana 5 (12/10 – 17/10): Wireframes e fluxos de navegação no Figma (fluxos de agendamento sigiloso, catálogo visual e painel de RH); 2º Reunião Quinzenal de Mentoria.
- Semana 6 (19/10 – 24/10): Desenvolvimento do MVP funcional do web-app integrado; elaboração do Termo de Parceria e Curadoria dos estabelecimentos.
- Semana 7 (26/10 – 31/10): Prospecção ativa de estabelecimentos de estética/cuidados em polos estratégicos de São Paulo (meta: 10-15 estabelecimentos pré-credenciados); 3º Reunião Quinzenal de Mentoria.

NOVEMBRO

| D  | S  | T                                | Q  | Q  | S  | S  |
|----|----|----------------------------------|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3                                | 4  | 5  | 6  | 7  |
|    |    | Testes internos de usabilidade   |    |    |    |    |
|    |    |                                  |    |    |    |    |
| 8  | 9  | 10                               | 11 | 12 | 13 | 14 |
|    |    | Lançamento do projeto piloto     |    |    |    |    |
|    |    |                                  |    |    |    |    |
| 15 | 16 | 17                               | 18 | 19 | 20 | 21 |
|    |    | Acompanhamento do projeto piloto |    |    |    |    |
|    |    |                                  |    |    |    |    |
| 22 | 23 | 24                               | 25 | 26 | 27 | 28 |
|    |    | Acompanhamento do projeto piloto |    |    |    |    |
|    |    |                                  |    |    |    |    |
| 29 | 30 |                                  |    |    |    |    |
|    |    |                                  |    |    |    |    |

Atividades Detalhadas:

Semana 8 (02/11 – 07/11): Testes internos de usabilidade; ajustes de UX/UI com base nos gargalos de navegação; Entrega do Relatório de Atividades – Mês 2.

Semana 9 (09/11 – 14/11): Lançamento do Projeto Piloto fechado com empresas de médio porte ou grupos de colaboradores selecionados; 4ª Reunião Quinzenal de Mentoria.

Semana 10 (16/11 – 21/11): Acompanhamento do ciclo de agendamentos e prestação de serviço; monitoramento de suporte ao usuário e resolução de gargalos operacionais.

Semana 11 (23/11 – 28/11): Aplicação de pesquisa de NPS com os usuários do piloto; análise de métricas financeiras; 5ª Reunião Quinzenal de Mentoria.

Semana 12 (30/11 – 05/12): Refinamento do Canvas do Modelo de Negócios e estruturação da tese de ROI para diretores financeiros (CFOs); Entrega do Relatório de Atividades – Mês 3.

| DEZEMBRO |                                                                            |                                  |    |    |    |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|
| D        | S                                                                          | T                                | Q  | Q  | S  | S  |
|          |                                                                            | 1                                | 2  | 3  | 4  | 5  |
|          |                                                                            | Revisitação do Modelo de Negócio |    |    |    |    |
| 6        | 7                                                                          | 8                                | 9  | 10 | 11 | 12 |
|          | Estruturação do plano de Go-To-Market                                      |                                  |    |    |    |    |
|          |                                                                            |                                  |    |    |    |    |
| 13       | 14                                                                         | 15                               | 16 | 17 | 18 | 19 |
|          | Validação dos requisitos de integração técnica                             |                                  |    |    |    |    |
|          |                                                                            |                                  |    |    |    |    |
| 20       | 21                                                                         | 22                               | 23 | 24 | 25 | 26 |
|          | Consolidação de dados e redação do Relatório Final do Programa Startup USP |                                  |    |    |    |    |
|          |                                                                            |                                  |    |    |    |    |
| 27       | 28                                                                         | 29                               | 30 | 31 |    |    |
|          | Ajustes finais                                                             |                                  |    |    |    |    |
|          |                                                                            |                                  |    |    |    |    |

Atividades Detalhadas:

Semana 12 (30/11 – 05/12): Refinamento do Canvas do Modelo de Negócios e estruturação da tese de ROI para diretores financeiros (CFOs); Entrega do Relatório de Atividades – Mês 3.

Semana 13 (07/12 – 12/12): Estruturação do plano de Go-To-Market (estratégia de aquisição B2B via canais de RH e associações corporativas); 6ª Reunião Quinzenal de Mentoria.

Semana 14 (14/12 – 19/12): Validação dos requisitos de integração técnica; elaboração do Pitch Deck comercial e institucional.

Semana 15 (21/12 – 26/12): Consolidação de dados e redação do Relatório Final do Programa Startup USP; 7ª Reunião Quinzenal de Mentoria.

Semana 16 (28/12 – 02/01): Simulação de bancas de avaliação e ajustes finais de apresentação.

JANEIRO

| D  | S         | T  | Q  | Q  | S         | S  |
|----|-----------|----|----|----|-----------|----|
|    |           |    |    |    | 1         | 2  |
|    |           |    |    |    | A definir |    |
| 3  | 4         | 5  | 6  | 7  | 8         | 9  |
|    | A definir |    |    |    |           |    |
| 10 | 11        | 12 | 13 | 14 | 15        | 16 |
|    | A definir |    |    |    |           |    |
| 17 | 18        | 19 | 20 | 21 | 22        | 23 |
|    | A definir |    |    |    |           |    |
| 24 | 25        | 26 | 27 | 28 | 29        | 30 |
|    | A definir |    |    |    |           |    |
| 31 |           |    |    |    |           |    |
|    |           |    |    |    |           |    |

Legenda

Entrevistas

Cronograma AUSPIN

Análise da coleta de dados

Prototipagem

Prospecção de parcerias e usabilidade do web-app

Semana 17 (04/01 – 14/01): Finalização formal das bolsas (14/01/2027); submissão do Relatório Final à AUSPIN e à FUSP (prazo de até 15 dias); inscrição nos editais de incubação (ex: Habits, Supera, IPEN).